

Protokoll zur 43. Sitzung am 30.06.2010

Sitzungsleiter: Jens

Protokollführer: Thilo

Anwesend: Alle, außer Peter, Andreas und Alex (alle entschuldigt)

Verspätet: niemand

Beginn der Sitzung: 12:27

Ende der Sitzung: 12:48

Organisatorisches

- Peter hat einen GIT-Fehler gemacht und muss nun einen Euro bezahlen
- Die Doodle-Umfrage zum nächsten PG-Grillen ist vorbereitet und der Link wurde per mail herumgeschickt. Bitte alle schnellstmöglich abstimmen!

Aktuelle Arbeitsaufträge

- Vidas-Kern: Hilfe für den Reglerentwurf verzögert sich, der Auftrag läuft weiter
- Kern-Komm: Datenaustausch funktioniert noch nicht fehlerfrei, wird weiter dran geknobbelt.
- Umweltschnittstelle: Streckenbau ist nicht besonders weit fortgeschritten, da Andreas bereits seit einigen Tagen krank ist.
- der automatische Kurvenfahrer ist fertiggestellt
- Hardware: LED ansteuern per Taste klappt. Seit Anfang der Woche wieder Schwerpunkt auf Codegenerierung. Frank Poppen soll weiterhelfen.

Architektur- und Schnittstellen-Dokument:

- Die betreffenden Leute wurden nach dem ersten Überarbeitungsvorgang nicht informiert, Sven hat das nun selbst erledigt und Kapitel 1 wird sehr bald abgeschlossen sein.
- Jens arbeitet noch an seinem Teil weiter.
- Vorschlag von Sven: Die Machbarkeitsstudie ans Ende des Dokuments verlegen.

Neue Arbeitsaufträge:

- Beginn mit der Erzeugung von automatischen Testprotokollen (Thilo, Jianyu)
- Beginn der Aufstellung des Testplans (Thilo)
- Die übrigen Arbeitsaufträge laufen weiter.

Sonstiges:

- Heute nichts Sonstiges.

Nächstes Treffen:

- Nächste Sitzung: 07.07.2010, 12:30 Uhr im Ponel-Gebäude
- Nächster Sitzungsleiter: Thilo
- Nächster Protokollant: Peter