

Protokoll zur 58. Sitzung am 06.10.2010

Sitzungsleiter: Adreas
Protokollführer: Jianyu
Abwesend: Thilo, Alex (beide entschuldigt)
Verspätet: niemand

Beginn der Sitzung: 13:30 Uhr

Ende der Sitzung: 14:16 Uhr

Organisatorisches

- Büro ist wieder frei.
- Adreas hat 2.SILAB Rechner eingesetzt.
- Der Rechner Aal ist schon ausgetauscht.
- Chrisoph, Sven bezahlen 4 euro.
- Adreas kümmert sich um die Kosten von Bowling.

Top-Arbeitsberichte

- Sven und Christoph haben den Kern als DPU fertig gearbeitet und 3/4 Integrationstest durchgeführt.
- Jens hat den 1. Framework bei Laufzeitmessung erstellt und ein Komponent(Schildauswertung) durchgemessen.
- Die 1,3,4,6,7 Testszenarien sind schon in die Testdatenbank eingetragen.
- Peter hat den Geschwindigkeitsregler bearbeitet. Der Geschwindigkeitsregler läuft gut, aber Abstandregler funktioniert noch falsch.

Top-Arbeitsaufträge

- Die Integrationstesten werden bis nächste Woche fertig durchgeführt.
- Die Zeitmessung aller Module wird bis nächste Woche fertig gearbeitet.
- Die Gruppe von Testszenarien(Deadline: nächster Mittwoch)
- Peter arbeitet beim Abstandregler. Nach alles fertig wird der Stabilitätstest beginnen.

Sonstiges

- weiter testen
- Extreme Situationen(ausserhalb der Spezifikation der Anforderungsdefinition) sollen dokumentiert und getestet werden.

Nächste Sitzung

- Termin: Mittwoch, 13.09.2010, 13:30 Uhr
- Der nächste Protokollant ist Christoph
- Der nächste Sitzungsleiter ist Jianyu