

Protokoll zur 63. Sitzung am 10.11.2010

Sitzungsleiter: Thilo
Protokollführer: Peter
Anwesend: alle
Verspätet: niemand

Beginn der Sitzung: 14:33

Ende der Sitzung: 15:10

Organisatorisches

- Andreas hat 7 Euro an Jens bezahlt für eine verpasste Deadline und zwei GIT-Fehler

Arbeitsberichte

- Blöcke zur Verzögerung wurden eingebaut, mussten aber aufgrund von Fehlern im ACC wieder ausgebaut werden.
- ToDo Liste ist abgearbeitet, bis auf Notfallbremsung und den Einbau des prädiktiven Reglers.
- Texte für die Machbarkeitsstudie werden geschrieben.
- Test der Kommunikation durch Code Review läuft.
- Texte für das Testen werden geschrieben.
- Einleitung und Aufgabenstellung sind geschrieben.
- Projektmanagement Kapitel wird geschrieben
- LCA Tests wurden erneut durchgeführt sind aber aufgrund von Änderungen der Testumgebung fehlgeschlagen.
- 2 Testfälle müssen aufgrund von irreführenden Beschreibungen korrigiert werden.
- Die neuen Eingänge wurden in die DPU eingebaut und der Text wird geschrieben.
- RAM wurde in Silab Rechner eingebaut

Neue Arbeitsaufträge

- Jianyu: Stichpunkte zum Thema automatisierter Fahrer schreiben
- Peter: Notfallbremsung abschließen
- Alex: Prädiktiver Regler einbauen

- Thilo: Testumgebung anpassen
- Sven oder Alex: Blöcke zur Verzögerung im LCA testen
- Andreas: Text in dem Funktionsweise von Silab beschrieben wird.
- Alle: Endbericht schreiben

Sonstiges

- Sven hat T-Shirts angemalt, aber eine Umsetzung des Logos wird wohl zu schwer. Also keine Kräfte mehr verschwenden.

Nächste Sitzung

- Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, den 17.11.2010 um 14:30 Uhr im Ponel-Gebäude statt.
- Der nächste Sitzungsleiter ist Peter.
- Der nächste Protokollant ist Alex.