

Protokoll zur 45. Sitzung am 14.07.2010

Sitzungsleiter: Peter
Protokollführer: Alex
Anwesend: alle
Verspätet: niemand

Beginn der Sitzung: 12:28

Ende der Sitzung: 12:51

TOP 1 - Organisatorisches

- PG-Grillen findet am 30.07 ab 20:00 Uhr statt

TOP 2 - Berichte

Automatisches Testen

- die Fehler sind soweit behoben

Hardware

- Jens hat ein kleines Modell gebaut, daraus Code generiert und von einem Hardware-Timer takten lassen
- Jetzt sucht Jens ein Subsystem, aus dem er dann Code generieren und es ausführen lassen möchte
- Das Modul „Auswertung von Fahrbahnmarkierungen“ als ein möglicher Block, um daraus Code zu generieren

Komm

- Kommunikation ist bis heute gut gelaufen, Sven hat gerade ein Fehler rausgekriegt, weil die XML-Datei neu ist
- Protokolle sind übergearbeitet
- Es gibt Datentypenprobleme: Matlab hat manche Typen nicht
- Man muss noch Double-Werte testen
- Heute Nachmittag wird es versucht die Matlab-Modelle zu integrieren

SILAB

- Das Szenario für die Auffahrt ist fertig
- Skript für 0-Beschleunigungswerte wird bis zum Wochenende fertig

Regler

- Peter hat ein Tool in Matlab für Fuzzy-Regelung gefunden
- Fuzzy-Regler ist soweit fertig, der Regler gibt realistische Werte aus und muss jetzt in gesamten Modell eingebaut sein

Architektur- und Schnittstellen-Dokument

- Architektur- und Schnittstellen-Dokument ist um eine Woche verschoben
- Datenpakete für Protokolle sind übergearbeitet

TOP 3 - Arbeitsaufträge

- Alex macht Vorlage für die Testprotokolle, Thilo schreibt dazu eine e-Mail was da drin sein muss. Dann schreibt Thilo in dieser Vorlage Testprotokolle rein
- Jens schreibt Kapitel 3 in Architektur- und Schnittstellen-Dokument weiter
- Sven: detaillierte Projektplan für die nächste 6 Wochen
- Jianyu: LCA-Tests
- alle andere Arbeitsaufträge laufen weiter

Nächstes Treffen

- Das nächste Treffen findet am 21.07.2010 um 12:30 im Ponel
- Sitzungsleiter beim nächsten Treffen ist Alex
- Protokollführer beim nächsten Treffen ist Andreas