

Protokoll zur 54. Sitzung am 08.09.2010

Sitzungsleiter: Jens
Protokollführer: Thilo
Anwesend: alle
Verspätet: niemand

Beginn der Sitzung: 13:30 Uhr

Ende der Sitzung: 13:48 Uhr

Organisatorisches

- Der Termin für das Abschlussreview steht fest: 09.12.2010, 09:00 bis 13:00 Uhr.

Arbeitsaufträge

- Die ACC-Testumgebung ist fertig
- Schildauswertung und Regler: Prädiktives Herunterzählen fehlt noch
- Tastenprogrammierung beim ACC ist implementiert
- grün blinken bei der Tastenprogrammierung ist nicht fertig, wird aber ASAP erledigt
- Einarbeitung von Christoph in SILAB ist erfolgt
- Fahrzeug-Testfälle wurden eingetragen und durchgeführt
- Christoph plant ein Teststrecken-Generierungs-Skript
- Reglerberatung von Jens Oehlerking hat stattgefunden, Regler werden nun getestet und fertiggestellt
- Sven hat begonnen, eine Kern-Testumgebung zu bauen, allerdings ist diese nur für statische Tests benutzbar, nicht für Reglertests
- Das Beschleunigungsproblem bei erkannten Schildern sollte behoben sein.

Sonstiges

- nichts sonstiges.

Nächste Sitzung

- Termin: Mittwoch, 15.09.2010, 13:30 Uhr
- Der nächste Protokollant ist Peter
- Der nächste Sitzungsleiter ist Thilo